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MALLEM®RT
DE PROVENCE

REPUBLIQUE FRANCAISE

LIBERTE — EGALITE — FRATERNITE
DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

DECISION DU MAIRE
2025_[,3_ST

OBJET : avenant au marché 2023-12 Relance du marché de Maitrise d’ceuvre pour la rénovation et agrandissement
de I'école Espélido

Le Maire de la commune de Mallemort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-22 et L.2122-23 ;

Vu le code de la commande publique, et notamment les articles L. 2432-1, L. 2432-2, R2432-6, R2431-11, R2432-
7 et L2194-1 1°

Vu la délibération du Conseil Municipal n® 2020-33-SG en date du 27 mai 2020 portant Délégation de pouvoirs
du Conseil Municipal & Madame le Maire ;

Vu la décision 2024-59-ST en date du 06/03/2024 relative & I'attribution du marché passée & procédure adaptée
Considérant que la tranche optionnelle a été affermie ;

Considérant que le maitre d’ceuvre a remis I'avant-projet définitif de la tranche optionnelle ;

Considérant les observations du Bureau de contréle ;

Considérant: que conformément aux dispositions du marché et en application du code de la Commande publique,
il convient de prendre un avenant afin d’accepter la mission Avant-Projet Définitif (APD), d’arréter le coit prévisionnel
des travaux sur lequel le maitre d’ceuvre s’engage et de fixer le forfait définitif de rémunération de ce dernier.;

DECIDE,

Article 1 : De conclure entre la ville de MALLEMORT représentée par son Maire, Madame Héléne GENTE et le
groupement d’entreprises ATELIER MARO SELARL/CS INGENIERIE/ETECH SAS/ CBIA SAS/Laurent STANGOLINO
EURL/COMBIOSOL EURL, représenté par son mandataire ATELIER MARO SELARL, dont le siége se situe & Marseille
(13008) un avenant décomposé comme suit : le maitre d'ceuvre s’engage sur un colt prévisionnel de travaux en
tranche optionnelle de 1 061 093,92€ HT, soit 1 228 321,10€ TTC.

Sur la base des éléments qui composent I'avenant, de la complexité du projet, de la volonté du maitre d’ouvrage,
des missions de maitrise d'ceuvre, du colt prévisionnel des travaux, le forfait de rémunération définitif du maitre
d'ceuvre en tranche optionnelle est arrété & la somme de 147 187,75€ HT (dont 39 302,71€ HT de missions
complémentaires).

Le coUt total prévisionnel de travaux, toutes tranches incluses, sur lequel s’engage la maitrise d’ceuvre est ainsi de
1 302 273,92€ HT. La rémunération définitive de maitrise d’ceuvre (TF+TO) est fixée a 186 166,92€HT.

Article 2 : Les crédits nécessaires sont prévus au budget de la commune de Mallemort.

Article 3 : Madame le Maire, Madame le Directeur Général des Services sont chargées, chacune pour ce qui les
concerne, de I'exécution de la présente décision.

Article 4 : Conformément aux dispositions du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire I'objet
d’'un recours en annulation dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Marseille & compter de
sa publication. Le requérant peut saisir le Tribunal Administratif de Marseille de maniére dématérialisée par le biais
de I'application informatique « Télérecours citoyen » accessible depuis le site internet www.telerecours.fr.

Fait a Mallemort, le date 2 ) FEY, 2025




