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MALLEM®RT
DE PROVENCE

REPUBLIQUE FRANCAISE

LIBERTE — EGALITE — FRATERNITE DECISION DU MAI RE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

20255 _ST

OBJET : Avenant n°1 au marché n°2024-15 Relance du lot n°2 " Structure " du Marché de
travaux pour la rénovation et la mise aux normes de la salle des fétes de la Commune de
Mallemort de Provence

Le Maire de la commune de Mallemort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-22 et L.2122-23 ;

Vu le Code de la Commande Publique et notamment les articles L2194-1 6° et R2194-8 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal n® 2020-33-SG en date du 27 mai 2020 portant Délégation de
pouvoirs du Conseil Municipal & Madame le Maire ;

Vu la décision n°2024_212_ST portant sur I'attribution du marché & procédure adaptée n°2024-11
« Marché de travaux pour la rénovation et la mise aux normes de la salle des fétes de la Commune de
Mallemort de Provence » —lot 1 TCE

Vu la décision n°2024_201_ST en date du 27 aoit 2024 déclarant sans suite la consultation du lot n°2 en
raison de l'irrégularité de la seule offre déposée ;

Vu la décision n°2024_258_ST en date du 5 novembre 2024, portant sur I'attribution de la consultation
n°2024-15 « relance du lot 2 « structure » ;

Considérant la nécessité pour la commune de conclure un avenant n°1 & ce marché afin de prendre en compte
la moins-value de I'opération, en raison des ajustements opérés sur les postes « 11 magonnerie Yet « 12
structure métallique »; tout en prenant en compte les travaux supplémentaires tenant & la reprise de la dalle
au niveau des sanitaires suite & la constatation en cours d’exécution d’un sous-sol composé de tout-venant
sans ferraillage. Les travaux portent ainsi sur la démolition de la dalle existante, la création d'une longrine
et d’une dalle béton brute.

DECIDE,

Article 1 : De signer avec I'entreprise ETUDES REALISATIONS PROJETS (SIRET : 800 682 437 00010), sise
115, Impasse de la Borie, 13300 SALON-DE-PROVENCE, un avenant n°1 au marché 2024 15 « relance lot
2 structure » pour un montant de -1004,84 € HT (-0,67%) et porte ainsi le montant du marché & 148 358,09
€HT soit 178 029,71 €TTC.

Article 2 : Les crédits nécessaires sont prévus au budget de la commune de Mallemort.

Article 3 : Madame le Maire, Madame le Directeur Général des Services sont chargées, chacune pour ce
qui les concerne, de I'exécution de la présente décision.

Article 4 : Conformément aux dispositions du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
'objet d’un recours en annulation dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Marseille
& compter de sa publication. Le requérant peut saisir le Tribunal Administratif de Marseille de maniére
dématérialisée par le biais de 'application informatique « Télérecours citoyen » accessible depuis le site
internet www.telerecours.fr.

Fait & Mallemort, le

25 FEV. 2025

Héléne GENTE
Maire de Mallemort




