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MALLEM®RT
DE PROVENCE

REPUBLIQUE FRANCAISE

LIBERTE — EGALITE — FRATERNITE DECISION DU MAI RE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

2026 A ST

OBJET : Résiliation pour motif d’intérét général du marché conclu sur devis « Mission OPC dans
le cadre de la construction d’'une Mdaison de Santé Pluriprofessionnelle et d’un Espace associatif
ou commercial sur la commune de Mallemort » (consultation 2023-090PC / contrat 2024C21)

Le Maire de la commune de Mallemort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-22 et L.2122-23 ;

Vu le Code de la Commande Publique et notamment les articles L. 2195-1 et L 2195-3 2°;

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2025_93_SG en date du 10 décembre 2025 non approuvée
portant sur I'adoption du projet et du plan de financement de construction d’une Maison de Santé
pluriprofessionnelle ;

Vu la délibération du Conseil Municipal n® 2026-25-DEL en date du 9 avril 2026 portant Délégation de
pouvoirs du Conseil Municipal & Monsieur le Maire ;

Vu la décision du Maire n°2024_245_ST en date du 25 octobre 2024 attribuant le marché & I'entreprise
Cabinet MORERE;

Vu les piéces contractuelles du marché sur devis ;

Considérant que les prestations ont été engagées et exécutées pour la phase 1, correspondant aux missions
de contrdle technique en phase conception et que les prestations relatives aux phases ultérieures n’ont pas
été engagées ;

Considérant que, par délibération en date du 10 décembre 2025, le Conseil municipal n'a pas approuvé
le projet de maison de santé pluriprofessionnelle ni son plan de financement ;

Considérant qu'un ordre de service n°2 notifié le 23 février 2026 a suspendu I'exécution des prestations
dans l'attente d'un réexamen des orientations du projet & I'issue du renouvellement de I'assemblée
délibérante intervenu lors des élections municipales de mars 2026 ;

Considérant qu'a la suite de ce renouvellement, la Commune a décidé de ne pas donner suite au projet de
construction initialement envisagé et de réorienter le programme d’aménagement du site ;

Considérant que cette évolution entraine la disparition du besoin auquel répondait le marché de contrdle
technique ;

Considérant que la résiliation du marché est ainsi justifiée par un motif d’intérét général au sens des articles
L.2195-1 et L.2195-3 2° du Code de la commande publique ;

Considérant que cette résiliation intervient sans faute du titulaire ;

Considérant que la résiliation sera notifiée au titulaire dans les conditions prévues par le Code de la
commande publique et formalisée au moyen du formulaire EXE15 ;

DECIDE,

Article 1 : de résilier le marché n°2024C21 OPC « Mission OPC dans le cadre de la construction d'une
Maison de Santé Pluriprofessionnelle et d’un Espace associatif ou commercial sur la commune de Mallemort»
conclu avec I'entreprise Cabinet MORERE (SIRET : 52810995200010), sise Technopole Agrioparc BP81245,
84911 AVIGNON CEDEX 9; pour motif d’intérét général. La résiliation prend effet & compter de sa
notification au titulaire.

Article 2 : La décision de résiliation, qui sera notifiée au titulaire, précise notamment :
e que la résiliation intervient avant tout commencement d’exécution de la mission de OPC ;
e qu’'aucune prestation n'a été réalisée et aucun moyen matériel mobilisé ;
e qu’aucune obligation de remise ou de mesures conservatoires ne s’applique ;
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e  que le titulaire pourra, le cas échéant, solliciter I'indemnisatior] Re5" &N préfecture le 21/04/2026

du marché, sous réserve de leur justification et dans les d
contractuelles applicables ;
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Article 3 : Les documents produits dans le cadre de 'exécution du marché sont remis au maitre d’ouvrage
conformément aux stipulations contractuelles. Le maitre d’ouvrage dispose des droits d'utilisation des
prestations admises dans les conditions prévues au marché.

Article 4 : Monsieur le Maire, est chargé, pour ce qui le concerne, de I'exécution de la présente décision.

Article 5 : Conformément aux dispositions du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
I'objet d’un recours en annulation dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Marseille
& compter de sa publication. Le requérant peut saisir le Tribunal Administratif de Marseille de maniére
dématérialisée par le biais de 'application informatique « Télérecours citoyen » accessible depuis le site
intfernet www.telerecours.fr.

2 0 AVR. 2026

Fait & Mallemort, le

Dimitri FARRO
Maire de Mallemort




