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MALLEMORT
DE PROVENCE

REPUBLIQUE FRANCAISE

LIBERTE — EGALITE — FRATERNITE DECISION DU MAI RE

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

2026 7/, ST

OBJET : Résiliation pour motif d’intérét général du devis relatif @ une mission de contréle
technique dans le cadre du désamiantage et de la démolition de I'ancien petit Casino et de
I’ancienne salle de Gym, Rue Ferdinand Pauriol (3100053283)

Le Maire de la commune de Mallemort,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-22 et L.2122-23 ;

Vu le Code de la Commande Publique et notamment les articles L. 2195-1 et L 2195-3 2°;

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2025_93_SG en date du 10 décembre 2025 non approuvée
portant sur I'adoption du projet et du plan de financement de construction d’une Maison de Santé
pluriprofessionnelle ;

Vu la délibération du Conseil Municipal n® 2026-25-DEL en date du 9 avril 2026 portant Délégation de
pouvoirs du Conseil Municipal & Monsieur le Maire ;

Vu le contrat de contréleur technique n°3100053283 « Solidité des ouvrages avoisinants dans le cas
d'ouvrages existants démolis » ;

Vu l'ordre de service n°1 notifié au titulaire le 02/03/2026, différant le démarrage des prestations dans
I'attente d'une décision sur la poursuite de I'opération ;

Considérant que le chantier de démolition et de désamiantage, auquel se rattache la mission de contréle
technique, n'a pas été engagé en raison de contraintes successives tenant notamment aux contestations
relatives au permis de démolir, & la mise en ceuvre d’'un référé préventif compte tenu de la mitoyenneté,
ainsi qu’a des incertitudes affectant les conditions de programmation et de financement des aménagements
envisagés sur le site ;

Considérant qu'aucune prestation n'ayant été réalisée & ce jour, et qu'a la suite du renouvellement de
'assemblée délibérante intervenu en mars 2026, la Commune a décidé de faire évoluer les orientations
d’aménagement du site en privilégiant la réhabilitation du b&timent existant plutét que sa démolition ;
Considérant que ce changement de stratégie rend sans objet 'opération de démolition et de désamiantage
et entraine, par conséquent, la disparition du besoin auquel répondait le marché de contréle technique ;
Considérant que la résiliation du marché est ainsi justifiée par un motif d'intérét général au sens des articles
L.2195-1 et L.2195-3 2° du Code de la commande publique ;

Considérant que la résiliation sera notifiée au titulaire dans les conditions prévues par le Code de la
commande publique et formalisée au moyen du formulaire EXE15 ;

DECIDE,

Article 1 : de résilier le marché n°3100053283 (BDC 2024-001111) relatif & une mission de contrdle
technique dans le cadre du désamiantage et de la démolition de I'ancien petit Casino et de 'ancienne salle
de Gym, Rue Ferdinand Pauriol, conclu avec I'entreprise QUALICONSULT AVIGNON, 940 Route de
I'Aérodrome, 84911 AVIGNON pour motif d’intérét général. La résiliation prend effet & compter de sa
notification au titulaire.

Article 2 : La décision de résiliation, qui sera notifiée au titulaire, précise notamment :
e que la résiliation intervient avant tout commencement d’exécution de la mission;
e qu’aucune prestation n'a été réalisée et aucun moyen matériel mobilisé ;
e qu’aucune obligation de remise ou de mesures conservatoires ne s’applique ;
e qu’'aucune prestation n'est due au titre de I'exécution du contrat ;
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contractuelles applicables ;

Article 3 : Monsieur le Maire est chargé de I'exécution de la présente décision et de I'information du Conseil
Municipal ainsi que de la notification de la résiliation au titulaire.

Atrticle 4 : Conformément aux dispositions du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
I'objet d’'un recours en annulation dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Marseille
& compter de sa publication. Le requérant peut saisir le Tribunal Administratif de Marseille de maniére
dématérialisée par le biais de I'application informatique « Télérecours citoyen » accessible depuis le site
internet www.telerecours.fr.

Fait & Mallemort, le 2 0 AVR, 2026

Dimitri FARRO
Maire de Mallemort




